

ACTAS DE REUNIÓN - PROYECTO MAPUESCUELA

Registro de coordinación y división de tareas del equipo de desarrollo

Acta de Reunión N°1: Planificación y División de Roles

Fecha: Miércoles 12 de Agosto de 2026

Asistentes: Felipe Fernandoi, Andrés Araya

Temas tratados: Lectura de la pauta del profesor y definición de la arquitectura del proyecto.

Acuerdos y Tareas:

- **Felipe:** Se encargará de todo el modelado BPMN (AS-IS y TO-BE), la configuración de compuertas y temporizadores en Flowable, y los formularios de tareas de usuario.
- **Andrés:** Se encargará de levantar la base de datos MySQL y programar la API REST en Java/Spring Boot (Backend).

Acta de Reunión N°2: Revisión de Avances y Pruebas

Fecha: Domingo 16 de Agosto de 2026

Asistentes: Felipe Fernandoi, Andrés Araya

Temas tratados: Integración de las partes y pruebas de conexión a la base de datos.

Acuerdos y Tareas:

- El backend de Andrés compila correctamente. Felipe toma el código para probarlo en el entorno local.
- Felipe ejecuta las pruebas en Postman (GET, POST) asegurando el Status 200 OK y la correcta conexión a MySQL Workbench.
- Se graba el video técnico demostrando el funcionamiento del modelo en Flowable.

Acta de Reunión N°3: Empaquetado y Entrega Final

Fecha: Lunes 17 de Agosto de 2026

Asistentes: Felipe Fernandoi

Temas tratados: Creación del repositorio oficial y consolidación de evidencias.

Acuerdos y Tareas:

- Validación final del repositorio de GitHub y redacción del README.md.
- Felipe sube el código Backend, los archivos .bpmn de Flowable, evidencias de Postman, MySQL y este documento de actas a GitHub para la entrega oficial.